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Participatieoverleg Frans Halsbuurt herinrichting - 30 maart 2022 

Periodiek overleg projectteam (inclusief de technisch projectleider) – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans 

Halsbuurt  

 

1. Stavaza & planning 

- Het DO Is naar het stadsbestuur gestuurd voor def akkoord.  

- Bianca de Bats is de nieuwe omgevingsmanager die Armando opvolgt, ze begint in april. 

- Binnenkort wordt er bij enkele bomen gegraven om wortels te onderzoeken. 

- Komende tijd zullen er graafwerkzaamheden worden verricht door Ziggo (BAM) en Alliander ter 

voorbereiding op de herinrichting en ihkv onderhoud. 

- Er zijn nog wat invalidenplekken aangepast, die moeten in het VO nog worden aangepast. 

 

2. Actielijst 

 

Toegezegd 

op 

№ Beschrijving Status  

19 mei 2021 2 Vleugelnootbomen 1e JvCampen in apr-mei gaat het projectteam met de 

nabije bewoners in gesprek. De 

boomeffectanalyse wordt in dat overleg 

gedeeld. Vraag: openbaar maken van 

deze analyse, de projectleider komt 

hierop terug. OPEN 

30 juni 2021 4 Ontwerper vragen hoe de aansluiting op 

de rode loper eruit gaat zien 

Intentie om daarvoor de klinkers van het 

VO te gebruiken, maar hangt af van de 

kosten. Het kan niet mee in de 

projectfinanciering. OPEN 

15 sept 2021 8 Overleggen met KPN over inplanning 

glasvezelwerkzaamheden 

Nog niet bekend, het verkeersbesluit 

wordt naar verwachting deze week in 

gediend.  

 

13 okt 2021 12 Navragen hoe de l/l-vakken in de nieuwe 

situatie eruit gaan zien en contact 

opnemen met de Dienst Beheer voor de 

huidige situatie. 

De PL adviseert om rechtstreeks met 

teamleider Handhaving te overleggen. Ze 

stuurt na overleg diens gegevens door. 

(Op zich heeft de stadsdeelbestuurder al 

een besluit genomen, zie memo dat 

eerder is verstuurd.) OPEN 

13 okt 2021 13 Astrid/Armando/Frank/Hanneke naar 

verkeersroulatie kijken bij wijze van input 

voor het plan voor de Noord-Pijp 

Is nu in voorbereiding, de bewoners die 

zich daarvoor hadden opgegegeven 

worden binnenkort uitgenodigd. OPEN 

1 december 

2022 

16 De gebiedsmakelaar zoekt uit hoe het 

onderbord op de 1e JvC is gekomen en hoe 

het kan dat de paaltjes zijn verdwenen. 

De bebording is sowieso juridisch 

sluitend, of er nou wel of geen 

verkeersbesluit over is genomen. De 

vereniging beraadt zich of ze de 

bestuurder hierover gaan benaderen of 

niet. - AFGEROND 

 

 

 

 



 2 

3. Processtappen besluitvorming 

Volg week dinsdag stelt het DB het besluit vast en stuurt het daarna met een positief advies door naar de 

raad en B&W.  

2 weken erna: ligt het bij de wethouder 

10 mei: B&W, daarna gaat het naar de raadscommisie en de raad. 

Streefdatum om het formeel rond te hebben: 2 juni. 

 

4. BLVC-plan 

Dit is in voorbereiding. De details worden nog niet uitgewerkt, die worden gaandeweg het project ingevuld. 

De Biz vraagt om een bord in de buurt op te hangen met de globale planning erop. De vereniging tipt om 

het ook Engelstalig te doen. 

De ondernemers worden nog apart per straat benaderd over het plan. Bewoners met een inpandige garage 

worden ook benaderd.  

Het plan voor de uitvoeringsfasering wordt gedeeld met de deelnemers van het overleg. Suggesties zijn 

welkom maar het is geen formeel inspraakindocument. 

- De bouw-app wordt ingezet. 

- in april neemt projectteam contact op met bedrijven in de eerste drie fases over BLVC 

- De technisch PL stat ervoor open om grove structuur/fasering en plaatjes van het BLVC te delen voor 

eventuele input; het conceptstuk zoals het nu ligt is volgens hem deelbaar. 

- Er komt geen BLVC-commissie. 

 

5. Nieuwe handboek Puccini 

De veranderingen in het handboek hebben geen gevolgen voor ons ontwerp, want het is al goedgekeurd 

door de Puccinicommissie. 

 

6. Overig 

- Er worden met o.m. Waternet  afspraken gemaakt over over geluid- en CO2-emissies. 

- Dit periodieke overleg vindt in juni voor de laatste keer plaats. Daarna is het proces ingericht. We spreken 

af dat als er tzt aanleiding is voor overleg, dit op adhoc-basis plaatsvindt. 

 

 

 

Volgende (laatste) overleg: 

woe 15 juni om 10.00 op locatie 

 

 

 

 


