
Voortgangsoverleg Frans Halsbuurt herinrichting - 30 november 2022 

Periodiek overleg projectteam (inclusief de technisch projectleider) – Frans Hals Buurtvereniging – 

Biz Frans Halsbuurt  

 

1. Afsluiten gas bij horeca/bewoners 

Onaangekondigd 4u afgesloten, voor ondernemers heel hinderlijk 

Bianca onderhoud afstemming, oa met Liander Gas 

Zou minimaal 1 dag vooraf moeten informeren, was vorige week niet gebeurd 

Is in twee maanden tijd al drie keer gebeurd 

Wist Bianca ook niet 

Is tijdens tweewekelijks bouwoverleg besproken 

Paul biedt aan om Hanneke proactief te informeren over in welke weken gaswerkzaamheden zijn 

Suggestie dat ondernemers bij Liander een klacht indienen, Paul deelt welke website dat is: 

https://www.liander.nl/mkb/contact-met-liander?ref=18501  

 

2. Vleugelnootbomen 1e JvC 

Enkele mensen zijn voor behoud, hebben bezwaren ingediend 

Bezwaarcommissie heeft extra tijd voor contra-expertise gegeven 

TWee boom specialisten ingehuurd (bewoners en door gemeente) hoop dat die gaan overleggen 

Hopelijk daarna snel besluit zodat werk verder kan en de straat niet onnodig lang open ligt 

Nog geen reactie van specialisten mbt beschikbaarheid voor de twee specialisten om elkaar te 

spreken en niet naar een hoorzitting te gaan. Een specialist heeft komende twee weken geen tijd 

geeft hij aan.  

Tijdens opbreken wegfundering to Aanzet is instabiliteit geconstateerd, werk is stil gelegd. Oa. 

vervangen riool ligt stil. Tijdelijke oplossing tussen de vleugnootbomen gevonden in afwachting 

besluit bezwarencommissie. 

Bij de oostenlijke bomen kon het werk aan het riool wel gebeuren en wordt nu tijdelijk afwerking 

aangebracht. 

Weg kan wel tijdelijk gesloten worden om doorgang te behouden. 

Er is een brief gedeeld met de bewoners/ondernemers naar de hele 1e JvC gegaan, dat werk 

bij/rond de Vleugelnootbomen nu stil ligt 

Bianca zet opvolgend bericht op de projectwebsite. 

Ivm aandeel expats kijkt Bianca of communicatie ook in Engels kan (in algemeenheid) 

 

https://www.liander.nl/mkb/contact-met-liander?ref=18501


3. Uitvoeringsplanning 

- Kabels & leiding partijen wijken wat af van planning, soms lag infra toch anders dan vooraf 

onderzocht. Planning heeft hier buffers voor. 

- Bijv. Liander Gas moest lager aanleggen wat extra dagen kostte. 

- Paul is druk vertraging te beperken en slim te combineren 

- Quellijn heeft twee bouwactiviteiten, waren niet bekend bij BLVC opstellen bekend. Vergunning 

was al verleend, voldongen feit. Kabel en leidingen kunnen daar dan niet werken, zou twee mnd 

vertraging zijn 

- fase 3 en fase 4a worden omgewisseld in volgorde om vertraging te voorkomen 

- kabel & leidingpartijen zijn akkoord en ook aannemer heeft dat bevestigd. dagplanning wordt nu 

uitgewerkt 

- plantjes redden wordt verzet, Bianca had hierover Sophie ook al over geinformeerd 

- Er wordt gekeken of in oostelijk deel van 1eJvC beplanting incl bomen al kan komen. Plantvakken 

bij de Aanzet kunnen nu nog niet, dat wordt dan in oktober/november. 

 

Er is twee keer per week een spreekuur, verwijs daar mensen naar 

Informatiebord bij bouwkeet wordt aangelegd, staat op lijstje aannemer 

Er wordt verbetering gepland qua toegangkelijkheid bouwkeet voor spreek uur 

 

4. Overig 

 

Vezip besluit nog niet gevallen (Bouwe/Joris) 

 

THOR gebruik Laad & Lossen (Joris) briefje volgt nog 

 

Op aantal plekken toch weer parkeerplekken ontstaan, gaat Bianca naar (laten) kijken. Bijv. door L&L 

borden die weg zijn. 

 

Er is melding bij stadsdeelregiesseur gemaakt dat grootverkeerd door afsluiting Hobbemakade zich 

niet vastrijd op bijv. de Brandweerbrug. Schouw is gedaan en aanpassingen worden opgepakt. 

 

Afvalinzameling 

Afvalinzameling blijft zowel via zakken als via de tijdelijk geplaatste afvalcontainers. Meldingen over 

enkele niet geleegde containers zijn opgevolgd. 



(onbekendheid / niet-legen / gedrag) 

 

Kerstbomen 

Voor Kerstbomenbos nu nog geen idee/plek. Sophie schakelt nog even met Paul hierover. 

 

Volgend overleg 

Joris en Astrid hebben overleg over wanneer in het nieuwe jaar overleg weer handig is. 


