

Verslag participatieoverleg Frans Halsbuurt 10 maart 2021

Aanw: projectleider herinrichting, Frans Hals Buurtvereniging, Biz Frans Halsbuurt

1. Nav de werkgroepsessies Ruimtegebruik en Klimaat & Groen

De deelnemers zijn goed te spreken over de sessies. Voor thema Ruimtegebruik moet een aantal punten worden uitgezocht en verwerkt in het ontwerp vóór de buurtpresentatie. De projectleider zorgt dat de afspraken met alle betrokkenen uiterlijk morgen worden ingepland (voor terrassen en voor fietscapaciteit). De uitzoekpunten voor Klimaat & Groen komen overwegend pas na de buurtpresentatie aan de orde.

Thema-overstijgende vraag is de afweging tussen ruimte voor Groen en Fietsen. Hier wordt in de werkgroep Ruimtegebruik een voorzet voor gedaan. Beide werkgroepen komen in de week van 22 maart nog eens samen om naar de uitwerkingen te kijken en laatste input te geven voor de buurtpresentatie. Het projectteam had eerder aangekondigd om de verkeerscirculatie in de Fhbuurt te inventariseren, maar dit blijkt een buurtoverstijgende kwestie en nu wordt de verkeerscirculatie van de hele noord-Pijp in kaart gebracht.

2. Buurtpresentatie en vervolgstappen

Deze is verzet naar zaterdag 27 maart 14:30 - 16:00. De straatsessies zijn op 1 April straatsessie parallel (8 straten op 1 avond in twee groepen met Harmen/Quirijn tussen 18.00 – 22.00; 45min per straat). De buurt ontvangt hierover deze week bericht via hah-brief en site.

Het projectteam had beloofd om vorige week tekeningen met gedetailleerde maatvoering en de powerpoint online te plaatsen. Dit is nog niet gebeurd.

- FHBV adviseert om goed te anticiperen op vragen waarom bepaalde verzoeken vanuit de buurt die in het oude ontwerp waren opgenomen niet zijn overgenomen in het nieuwe, bijv. de situering van I/I-plekken.
- Een aantal afvalcontainers is in het nieuwe ontwerp verplaatst terwijl de buurt altijd te horen had gekregen dat daar niet aan te turnen viel, FHBV adviseert om dit toe te lichten.
- FHBV voorziet veel vragen over de extra bomen.
- De gemeente zal aankondigen dat ze met de ondernemers in gesprek gaan over financiële compensatie en ook over de planning/fasering van de werkzaamheden. De biz overweegt een aparte afspraak te beleggen met projectteam en het deel van de biz dat geen horeca is.

Het projectteam zal een aparte afspraak inplannen met een aantal bewoners die teleurgesteld zijn dat de erfinrichting niet doorgaat.

3. Actiepunten

Toegezegd op	Nº	Beschrijving	Status
17/Nov/20	13	Inzage in het kader (opdrachtformulering) van alternatief ontwerp	Wordt verwerkt in de buurtpresentatie, wordt niet gepubliceerd
	14	Overleg met Beheer over proef met extra prullenbakken tijdens tijdelijke herinrichting	Vwb de tijdelijke herinrichting vraagt de pl na hoe de bakken worden gemonitord. Biz heeft verder toezegging gekregen dat op zondag de bakken ook geleegd worden nadat Hanneke foto's online heeft gezet.
02/Dec/20	15	Tekst projectwebsite Gemeente iets te positief, verzoek om neutralere tekst	Gesloten

		op de projectsite over de bewonersreacties op het oude VO.	
16/Dec/20	16	BuurtHub meldt dat het nu onderdeel van het participatieproject is geworden. —> Jacques zoekt dit uit en komt erop terug	Gesloten
13 januari 2021	17	Onderzoeken mogelijkheid dat auto's of biro/canta's met een invalidenvergunning op alle I/I-plekken of op de stoep mogen parkeren	Opgepakt door werkgroep ruimte
	18	Biro's en canta's en het autootje van Minicards: verzoek om die toe te laten in de parkeergarage en parkeren op straat/stoep te verbieden	Opgepakt door werkgroep ruimte
	19	Mbt loopruimtes terrssen laat de gemeente nog weten welke looppadbreedte is aangehouden: 150 of 200	Gedaan
	20	Albert Cuypstraat: 4 nog op te heffen parkeerplaatsen ihkv het raadsbesluit. De FHBV stelt voor om daar fietsplekken van te maken. Gemeente komt terug	In het nieuwe ontwerp zijn hier fietsplekken en deelauto's ingetekend
	21	Aanleveren overzicht van alle uitritten die volgens de huidige informatie van het projectteam terug moeten keren in het nieuwe ontwerp	open
	22	reactie op de brief van de FHBV: september 2019 / stadsdeelbestuur	Reactie komt week van 15-maart
	23	reactie op de brief van de FHBV: juni 2020 / b&w, gemeenteraad	Er komt een ambtelijke reactie, pl gaat erachteraan
	24	Corrigeren aantal reacties op projectsite. Er werd vermeld dat er 217 reacties zijn ontvangen in 2019. Het juiste aantal is 149	gesloten
	25	inventarisatie maken van alle wensen en knelpunten rondom verkeerscirculatie	valt niet binnen Frans Halsbuurt, trekken ze breder dan deze buurt. Gaan ze op Pijp-Noord niveau aanpakken. FHBV kan gesprekspartner zijn hiervoor, PL komt daarop terug.
16 februari 2021	26	Toesturen planning voor de rest van het traject uitgewerkt	Bezig puntjes op de i te zetten. Intentie te delen op volgend overleg en anders de mijlpalen.
	27	Bericht en nieuwe ontwerp online zetten	gedaan
	28	Werkgroepsessies inplannen voor eerste en tweede week maart	gedaan
	29	Gezamenlijk bewonersbrief opstellen	Gedaan*
2 mrt 2021	30	Gedetailleerde tekeningen en presentatie uiterlijk 11 mrt online zetten	
3 mrt 2021	31	Extra prullenbakken op Ruysdaelkade en overige straten	Gemeente komt iom werkgroep Groen met voorstel voor plekken met extra prullenbakken in het ontwerp.

9 mrt 2021	32	Afspraken inplannen over uitzoekpunten Ruimte (o.m. rondje terrassen, fietsen)	
	32	Biz laat Heineken weten om aan franshalsbuurt@ te mailen over uitrit D Stalpert	
	34	Gedetailleerde tekeningen uiterlijk morgen online zetten	
	35	Vraag over buurtschuurtje oppakken	
	36	Afspraak gemeente / teleurgestelden geen woonerf	
	37	Input van bestuurder op het vorige verslag uitwerken	Dit wordt afgehandeld per mail; projectteam werkt het uit.
	38	Vervolgssessie inplannen voor week van 22 mrt voor werkgroep Ruimtegebruik en Klimaat & Groen	
	39	Input aanleveren verkeerscirculatie FHbuurt tbv plan noord-Pijp	Zie ook punt 25.

4. Rondvraag

Gemeente komt terug op de vraag van een bewoner over zijn plan voor een buurtschuurtje; hierover is ook contact geweest met de bestuurder nav een stemming over buurtinitiatieven vorig jaar.

Volgend overleg: woensdag 24 maart 11.00

*Zie ook tip over Albert Cuypstraat in mail van 11 maart 2021