

Actie- en besluitenlijst participatieoverleg 16 februari 2021

(ingelaste sessie, valt buiten de periodieke overleggen)

Deelnemers: FHB / BIZ / Gemeente: projectteam, stadsdeelbestuurder

Aanleiding: toelichting van stadsdeelbestuur en projectteam over het genomen besluit door wethouden De Vries over de vervolgroute voor de herinrichting.

Inhoudelijke update:

Vanwege het negatieve advies van de Csie Puccini over het ontwerp van 2019 met erfinrichting kan het stadsdeel dit niet verder uitvoeren zonder toestemming van het college om van het Puccini-advies af te wijken. Daarna is een alternatieve studie uitgevoerd, die als basis heeft gediend voor een alternatief ontwerp. Vervolgens was het aan de wethouder om te besluiten over hoe nu verder. Gelet op het vertrek van wethouder Dijksma is dat besluit wat vertraagd. De nieuwe wethouder De Vries is in zijn eerste week uitgebreid bijgepraat en de uitkomsten zijn:

1. Egbert gaf aan dat de herinrichting een stadsdeelproject is;
2. De erfinrichting wordt losgelaten en wordt dus ook niet meer aan het college voorgelegd.

CVC en Puccini zijn al akkoord (CVC = voorlopig akkoord, finaal komt na buurtconsultatie).

Rocco Piers is nog aan het bekijken hoe dit met de buurt te communiceren, hij wil op 16 maart een plenaire online sessie houden met de hele buurt om de buurt bij te praten en toe te lichten waarom het oude ontwerp van tafel is. Deze week gaat er een uitnodiging naar de twee werkgroepen met datumprikkers voor eerste week van maart.

Vanavond komt er een bericht op de projectsite en wordt het nieuwe ontwerp gepubliceerd.

Komende twee weken wordt de planning voor de rest van het traject uitgewerkt.

De FHB is blij dat er nu duidelijkheid is maar voorziet dat de voorgestelde planning te nauw is om uitkomsten van de werkgroepsessies nog te verwerken in het ontwerp dat op 16 maart wordt gepresenteerd. De FHB wijst erop dat het mogelijk is dat sommige opties, zoals waterpompen of gewijzigde maatvoering van fietsvakken, belangrijke consequenties kunnen hebben voor het ontwerp. De FHB wijst erop dat, om van werkelijke participatie te kunnen spreken, de buurt dergelijke opties niet (alleen) tekstueel maar visueel gepresenteerd moeten krijgen.

De FHB adviseert het bestuur met klem om ervoor te zorgen dat de buurt in de plenaire bijeenkomst concreet 'zaken kan doen': concreet focussen op de herinrichting ipv op het proces.

Besluiten	
De brief met de uitnodiging voor 16 maart wordt door projectteam en FHB samen opgesteld.	
De uitkomsten van de werkgroepsessies worden vóór 16 maart verwerkt in het ontwerp zodat de buurt dit op dezelfde (visuele) manier kan bekijken/beoordelen als alle andere elementen in het ontwerp.	
De ontwerper gaat hiervoor (zie tweede punt) extra tijd vrijmaken.	
Actiepunten	Deadline
Bericht en nieuwe ontwerp online zetten	16 feb / projectteam
Werkgroepsessies inplannen	19 feb / projectteam
Antwoord op brief FHB van 26-9-2019 versturen	b&w / 23 feb