

Verslag participatieoverleg 19 mei 2021

Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt

1. Stand van zaken

- Bewonersbrief voor de presentatie van het VO (Voorlopig Ontwerp) wordt vandaag (19-mei) verspreid
- Het projectteam had binnen de reactietermijn 102~103 reacties ontvangen en beantwoord. Vaak zijn leden van het team bij de indieners langsgegaan, deze aanpak werd zeer gewaardeerd.
- 2 juni word het definitieve VO op de website gezet
- 3 juni informatieavond met toelichting op het ontwerp
- 22 juni vraag DB voor vrijgeven inspraak
- 24 juni tot 25 aug is dan de inspraakperiode (9 weken) In die periode brengt de stadsdeelcommissie ook advies uit.

2. Uitkomsten/actiepunten nav straatessies

Nav straatessies is nog een flink aantal wijzigingen doorgevoerd, dus de publicatie van 2 juni kan nog wat verrassingen gaan opleveren.

3. Bankjes Ruysdaelkade

De buurtvereniging vraagt waarom er nu toch bankjes zijn ingetekend, terwijl dat bij eerdere ontwerp op verzoek van de bewoners vervallen was. Het projectteam laat weten dat ihkv stadsbreed beleid op verzoek van het bestuur. Bewoners die daar tegen in willen gaan kunnen gebruikmaken van hun inspraakrecht.

4. Procedurele vraag vleugelnootbomen 1e JvCampen

De buurtvereniging is door een bewoner van de Eerste J van Campen (het deel tussen F Bol – F Hals) de buurtvereniging benaderd over de vleugelnootbomen. Deze bomen zijn te groot geworden en eigenlijk ook niet geschikt voor smalle straten (qua lichtdoorlatendheid en opstandige wortels). De vereniging stelt voor om de herinrichting aan te grijpen om aan de direct omwonenden te vragen of deze bomen moeten blijven of vervangen worden. Immers als het nu niet aan de orde kan komen, wanneer dan wel?

Dit is een procedurele vraag over het participatieproces, vandaar dat de buurtvereniging het voor dit overleg heeft geagendeerd. De projectleider gaat met de bestuurder bespreken of we hierover een discussie kunnen starten.

5. Actiepunten

Grijs = afgehandeld.

Toegezegd op	Nº	Beschrijving	Status
17/Nov/20	14	Overleg met Beheer over proef met extra prullenbakken tijdens tijdelijke herinrichting	Het overleg heeft plaatsgevonden. De gebiedsmanager zal per mail een update geven want kon niet aanwezig zijn bij het overleg van 19 mei.
21 april 2021	41	Actuele versie van het ontwerp publiceren	Gebeurt 2 juni.

19 mei 2021	43	Vleugelnootbomen 1 ^e JvCampen	Projectleider overlegt met bestuurder over evt. start gesprek met direct omwonenden over mogelijke vervanging door ander boomtype.
16/Dec/20	21	Aanleveren overzicht van alle uitritten die volgens de huidige informatie van het projectteam terug moeten keren in het nieuwe ontwerp	Afgehandeld in werkgroep Ruimte.
3 mrt 2021	33	Biz laat Heineken weten om aan franshalsbuurt@ te mailen over uitrit D Stalpert	Op verzoek van Heineken blijft deze inrichting gehandhaafd
3 mrt 2021	39	Verkeerscirculatie FHbuurt tbv plan noord-Pijp	Kan van de lijst. Valt inmiddels onder Pijp-breed beleid, werkgroep Ruimte wordt later buiten de herinrichting om alsnog betrokken.
21 april 2021	40	Afsluitende sessie werkgroep Ruimte inplannen	Afgehandeld.
21 april 2021	42	Afvalcontainers ondernemers	Kan van de lijst, wordt opgepakt in werkgroep Ruimte.

6. Rondvraag

Vraag vanuit de biz:

- Is er ruimte voor de bankjes die destijds tijdens de 'kraakactie' van de parkeerplekken waren neergezet en toen veel zijn gebruikt? De projectleider verwijst naar het ontwerp.
- 'Right to Challenge', is dat iets voor de FHB voor het groenbeheer na de herinrichting? Dit is een vraag voor werkgroep Groen.